



Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «ЛИНГВАНЕО»
(ОАНО «ЛИНГВАНЕО»)

☒ улица Векторное шоссе, 3, рабочий поселок Кольцово, Новосибирская область, 630559
тел. +7 (913)-061-71-21, e-mail: Linguaneo@yandex.ru, <https://www.linguaneo.com/>
ОГРН 1195476074958, ОКПО 41831931, ИНН/КПП 5433972326/ 543301001

Приложение 3

ПРИНЯТО

На заседании Педагогического совета
ОАНО «ЛИНГВАНЕО»
Протокол от «25» декабря 2022
№ 2

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОАНО «ЛИНГВАНЕО»
И.В. Ермакова
Приказ от «26» декабря 2022
№ 2/20



**План – график («Дорожная карта»)
по переходу к осуществлению образовательной деятельности с полным применением ФОП ДО
в ОАНО «ЛИНГВАНЕО»**

Р. п. Кольцово 2022

№ п/п	Наименование мероприятия/объекта/процедуры	Сроки исполнения	Ожидаемый результат	Ответственные
1. Организационно – управленческое обеспечение				
1	Разработать и утвердить Положение о рабочей группе по организации перехода к осуществлению образовательной деятельности с полным применением ФОП ДО	Февраль 2023	Определение функционала рабочей группы	Директор
2	Формирование рабочей группы по организации перехода к осуществлению образовательной деятельности с полным применением ФОП ДО	Февраль 2023	Утвержденный состав рабочей группы с распределением обязанностей между ее членами	Директор
3	Разработка и утверждение Плана – графика («Дорожная карта») по переходу к осуществлению образовательной деятельности с полным применением ФОП ДО в ОАНО «ЛИНГВАНЕО»	Февраль 2023	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Директор, члены рабочей группы
4	Организация изучения, анализа и обсуждения членами рабочей группы ФОП ДО, сравнение с используемой ООП ДО	Февраль – март 2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательной деятельности и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Члены рабочей группы

5	Организация и проведение совещаний по разработке ОП ДО в соответствии с ФОП	Февраль – май 2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательной деятельности и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Директор, члены рабочей группы
6	Организация разработки ОП ДО ОАНО «ЛИНГВАНЕО» в соответствии с ФОП ДО	Февраль – май 2023	Поэтапная разработка ОП ДО, соответствующей требованиям ФОП ДО	Директор, члены рабочей группы
7	Обсуждение и утверждение ОП ДО в соответствии с ФОП	Июнь – август 2023	Утвержденная ОП ДО, соответствующая требованиям ФОП ДО	Директор, члены рабочей группы
8	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФОП ДО к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	По мере необходимости	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательной деятельности и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Директор, члены рабочей группы
9	Создание и размещение на официальном сайте ОАНО «ЛИНГВАНЕО» баннера, подраздела «ФОП ДО»	Февраль – май 2023	Функционирующий на официальном сайте ОАНО «ЛИНГВАНЕО» раздел	Директор, члены рабочей группы
2. Нормативно – правовое обеспечение				
1	Ознакомление коллектива с нормативными документами в области образования в части перехода к организации	Февраль – апрель 2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательной деятельности и	Директор, члены рабочей группы

	образовательной деятельности с полным применением ФОП ДО.		обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	
2	Сделать подборку нормативных правовых документов и методических рекомендаций по переходу к организации образовательной деятельности с полным применением ФОП ДО для использования в работе и размещения на сайте ОАНО «ЛИНГВАНЕО»	Февраль – март 2023	Подборка нормативных правовых документов и методических рекомендаций по переходу к организации образовательной деятельности с полным применением ФОП ДО для использования в работе и размещения на сайте ОАНО «ЛИНГВАНЕО»	Директор, члены рабочей группы
6	Приведение локальных актов ОАНО «ЛИНГВАНЕО» в соответствие с требованиями ФОП ДО, обновленного ФГОС ДО. Утвердить их приказами директора	Февраль – август 2023	Локальные акты ОАНО «ЛИНГВАНЕО» приведены в соответствие с требованиями ФОП ДО, обновленного ФГОС ДО и утверждены приказами директора	Директор, члены рабочей группы
7	Издать приказ о переходе к организации образовательной деятельности с полным применением ФОП ДО	Февраль 2023	Приказ о переходе к организации образовательной деятельности с полным применением ФОП ДО	Директор, члены рабочей группы
3. Кадровое обеспечение				
1	Проанализировать профессиональные затруднения педагогов по вопросам организации перехода к осуществлению образовательной деятельности с полным применением ФОП ДО	Февраль – май 2023	Аналитическая справка о профессиональных затруднения педагогов по вопросам организации перехода к осуществлению образовательной деятельности с полным применением ФОП ДО	Директор, члены рабочей группы

2	Создание условий для повышения компетентности педагогов ОАНО «ЛИНГВАНЕО» по вопросам организации перехода к осуществлению образовательной деятельности с полным применением ФОП ДО	Февраль -, декабрь 2023	Проведены серии мероприятий по повышению компетентности педагогов ОАНО «ЛИНГВАНЕО» по вопросам организации перехода к осуществлению образовательной деятельности с полным применением ФОП ДО (КПК, семинары, мастер - классы)	Директор, члены рабочей группы
4. Материально – техническое обеспечение				
1	Проведение мониторинга готовности групп дошкольного образования ОАНО «ЛИНГВАНЕО» к организации перехода к осуществлению образовательной деятельности с полным применением ФОП ДО	Февраль – май 2023	Аналитическая справка о готовности групп дошкольного образования ОАНО «ЛИНГВАНЕО» к организации перехода к осуществлению образовательной деятельности с полным применением ФОП ДО	Директор, члены рабочей группы
2	Обеспечение соответствия материально – технической базы групп дошкольного образования требованиям ФОП ДО	Февраль – март 2023	Приведение МТБ в соответствие с требованиями ФОП ДО	Директор, члены рабочей группы
3	Модернизация РППС в соответствии с требованиями ФОП ДО.	Февраль – сентябрь 2023	Приведение РППС в соответствие с требованиями ФОП ДО	Директор, члены рабочей группы
5. Методическое обеспечение				
1.	Организация семинаров, мастер – классов, совещаний о по вопросам организации перехода к осуществлению образовательной деятельности с полным применением ФОП ДО	По плану методической работы	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательной деятельности и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Директор, члены рабочей группы

2	Организация консультирования педагогов по вопросам организации перехода к осуществлению образовательной деятельности с полным применением ФОП ДО	По мере необходимости	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательной деятельности и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Директор, члены рабочей группы
6. Информационное обеспечение				
1	Создание раздела на официальном сайте, посвященного переходу групп дошкольного образования ОАНО «ЛИНГВАНЕО» к осуществлению образовательной деятельности с полным применением ФОП ДО	Февраль – май 2023	Создан раздел на официальном сайте, посвященного переходу групп дошкольного образования ОАНО «ЛИНГВАНЕО» к осуществлению образовательной деятельности с полным применением ФОП ДО	Директор, члены рабочей группы
2	Ознакомление родительской общественности с вопросами перехода групп дошкольного образования к осуществлению образовательной деятельности с полным применением ФОП ДО	Сентябрь-ноябрь 2023	Родители получили информацию о переходе групп дошкольного образования к осуществлению образовательной деятельности с полным применением ФОП ДО	Директор, члены рабочей группы